

Số: 62a/TTr-UBND

Hương Trà, ngày 04 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v thẩm định điều chỉnh giá gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình
Đường BTXM tuyến Hồ Văn Bảo – Hồ Văn Non (tổ 4, thôn Trà Vân)**

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Trà Bồng về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án khởi công mới năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Trà Bồng ;

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025 Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Chủ tịch huyện Trà Bồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đường BTXM tuyến Hồ Văn Bảo – Hồ Văn Non (tổ 4, thôn Trà Vân);

Căn cứ Quyết định số 3344a/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Chủ tịch huyện Trà Bồng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đường BTXM tuyến Hồ Văn Bảo – Hồ Văn Non (tổ 4, thôn Trà Vân);

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 18/04/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Đường BTXM tuyến Hồ Văn Bảo – Hồ Văn Non (tổ 4, thôn Trà Vân)

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thi công và thanh quyết toán công trình. Nay, UBND xã Hương Trà kính đề nghị Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện thẩm định điều chỉnh giá gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Đường BTXM tuyến Hồ Văn Bảo – Hồ Văn Non (tổ 4, thôn Trà Vân), cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	Giá trị		
		Giá gói thầu được phê duyệt Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 18/4/2023	Giá gói thầu sau điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-)
1	Gói thầu số 01: Chi phí lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT	4.855.796	4.855.796	0
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình	48.102.418	48.102.418	0
3	Gói thầu số 03: Trích đo thu hồi đất	40.000.000	40.000.000	0
4	Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp	1.251.493.857	1.328.577.773	+77.083.916
5	Gói thầu số 05: Chi phí bảo hiểm công trình	3.754.482	3.754.482	0

Kính đề nghị phòng Tài chính Kế hoạch huyện xem xét, thẩm định đề UBND xã có cơ sở sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hiếu