

KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Trà)

TT	Địa phương	Nhu cầu hỗ trợ nhà ở					Dự kiến tiến độ xây dựng và sửa chữa nhà ở thực hiện theo tháng									
		CT Giảm nghèo bền vững	CT DTTS (88)	Nhà ở Người có công	CT xóa nhà tạm, nhà đột nát	Tổng cộng 04 Chương trình	Tháng 03	Tháng 04	Tháng 05	Tháng 06	Tháng 07	Tháng 08	Tháng 09	Tháng 10	Tháng 11	
1	Hương Trà	261	35	12	38	346	80	60	60	40	50	20	20	20	20	
Tổng cộng		261	35	12	38	346	80	60	60	40	46	20	20	10	10	

